

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МО «СЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
МБОУ «ТИМИРЯЗЕВСКАЯ СОШ»**

238611, Калининградская область, Славский район, п. Тимирязево,
ул. Школьная, д. 8а, ОГРН 1023902005841, ИНН 3924003295, КПП
392401001, тел/факс 8(401)6326369, e-mail:tim-39@yandex.ru

В Министерство образования
Калининградской области

**ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НЕПРЕРЫВНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОБУЧАЮЩИХСЯ
МБОУ «ТИМИРЯЗЕВСКАЯ СОШ» НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА**

№п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Формирование рабочей группы из числа работников, обучающихся и родителей по вопросам капитального ремонта	До 22.01.2024 г.	Директор - Авдеенко Т.А., председатель родительского комитета - , председатель совета старшекласников -
2.	Подготовка приказа о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	До 25.01.2024 г.	Директор – Авдеенко Т.А.
3.	Осмотр и подбор помещений в МАОУ «Ясновская СОШ» для размещения обучающихся и педагогов для организации образовательного процесса	До 25.01.2024 г.	Директор- Авдеенко Т.А., завхоз – Мешкова Т.М.
4.	Осмотр и подбор помещений для размещения мебели, оборудования, рабочих мест АУП в ДК и здании сельского теротдела пос.Тимирязево	До 22.01.2024 г.	Директор- Авдеенко Т.А., завхоз – Мешкова Т.М.
5.	Привлечение обучающихся, их родителей, педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках проведения капитального ремонта	С 22.01.2024 г. и затем постоянно	Директор - Авдеенко Т.А., председатель родительского комитета - , председатель совета старшекласников -
6.	Проведение общешкольного родительского собрания по вопросам переноса образовательного процесса	15.02.2024 г.	Директор - Авдеенко Т.А.

7.	Информирование родителей обучающихся и общественности о ходе подготовки и способах организации процесса обучения на период капитального ремонта на сайте школы	Постоянно, начиная с 01.02.2024 г.	Директор - Авдеенко Т.А., ответственный за сайт –Бадьина Т.М.
8.	Разработка маршрутов подвоза обучающихся и педагогов МБОУ «Тимирязевская СОШ» к зданию МАОУ «Ясновская СОШ»	До 19.02.2024 г.	Директор- Авдеенко Т.А., завхоз – Мешкова Т.М.
9.	Внесение изменений в расписание урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования обучающихся на период капитального ремонта	До 22.02.2024 г.	Зам. директора – Брюхневич Г.В., Ярославцева М.А., Оранцас С.А.
10.	Подготовка оборудования, мебели, учебных материалов для перевоза в здания ДК и сельского тер.отдела пос.Тимирязево	До 22.02.2024 г.	Директор- Авдеенко Т.А., завхоз – Мешкова Т.М.
11.	Перевоз оборудования, мебели, учебных материалов в здания ДК и сельского тер.отдела пос.Тимирязево	С 26.02.2024 по 17.03.2024 г.	Директор- Авдеенко Т.А., завхоз – Мешкова Т.М.
12.	Внесение изменений в лицензию МБОУ «Тимирязевская СОШ» в связи с новым адресом осуществления образовательной деятельности	До 29.02.2024 г.	Директор- Авдеенко Т.А.
13.	Согласование с организатором питания и администрацией МАОУ «Ясновская СОШ» режима питания обучающихся МБОУ «Тимирязевская СОШ»	До 26.02.2024 г.	Директор- Авдеенко Т.А., ответственный за питание – Безуглова Е.И.
14.	Начало образовательного процесса обучающихся МБОУ «Тимирязевская СОШ» в здании МАОУ «Ясновская СОШ»	11.03.2024 г.	Директор- Авдеенко Т.А., директор – Коробова И.В.
15.	Мониторинг за организацией образовательного процесса обучающихся МБОУ «Тимирязевская СОШ» в здании МАОУ «Ясновская СОШ»	Постоянно, начиная с 04.03.2024 г. до окончания учебного года	Директор- Авдеенко Т.А., зам. директора – Брюхневич Г.В., Ярославцева М.А., Оранцас С.А.
16.	Внесение изменений в лицензию МБОУ «Тимирязевская СОШ» в связи с новым адресом осуществления образовательной деятельности	До 31.09.2024 г.	Директор- Авдеенко Т.А.
17.	Окончание капитального ремонта и организация образовательного процесса в МБОУ «Тимирязевская СОШ»	С 01.09.2024 г.	Директор- Авдеенко Т.А., завхоз – Мешкова Т.М., педагоги школы

Директор МБОУ «Тимирязевская СОШ»



Т.А.Авдеенко